

SAAE PASSOS MG

PROP.: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PASSOS/MG	BDI INSUMO:	14,45%
ENDEREÇO: RUA DOS CARAJÁS, N°3, NOSSA SENHORA APARECIDA, PASSOS, MINAS GERAIS. CEP 37.901-535	BDI SERVIÇO:	21,16%
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO DE APOIO AOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DO SAAE	DATA:	14/04/2026

BASE DE REFERENCIAS ORÇAMENTÁRIAS: SINAPI 02/2026 SEINFRA 01/2026

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PERC. (%)	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 42.045,00	4,24%	R\$ 5.255,63 12,50%	R\$ 5.255,63 12,50%	R\$ 5.255,63 12,50%	R\$ 5.255,63 12,50%	R\$ 5.255,63 12,50%	R\$ 5.255,63 12,50%	R\$ 5.255,63 12,50%	R\$ 5.255,63 12,50%
2.	SALA 01	R\$ 6.325,29	0,64%			R\$ 2.213,85 35,00%	R\$ 3.162,65 50,00%				R\$ 948,79 15,00%
3.	BANHEIRO FEMININO	R\$ 20.478,92	2,07%		R\$ 10.239,46 50,00%	R\$ 10.239,46 50,00%					
4.	AMPLIAÇÃO SALA 02 E REFEITÓRIO	R\$ 100.239,26	10,11%		R\$ 20.047,85 20,00%	R\$ 10.023,93 10,00%	R\$ 25.059,82 25,00%	R\$ 25.059,82 25,00%		R\$ 20.047,85 20,00%	
5.	SALA 02	R\$ 7.450,01	0,75%		R\$ 2.235,00 30,00%	R\$ 2.607,50 35,00%					R\$ 2.607,50 35,00%
6.	BANHEIRO MASCULINO	R\$ 21.624,70	2,18%					R\$ 19.462,23 90,00%	R\$ 2.162,47 10,00%		
7.	VESTIÁRIO	R\$ 3.810,57	0,38%						R\$ 3.810,57 100,00%		
8.	SALA 03	R\$ 7.645,19	0,77%						R\$ 4.969,37 65,00%		R\$ 2.675,82 35,00%
9.	SALA 04	R\$ 9.087,75	0,92%						R\$ 6.543,18 72,00%		R\$ 2.544,57 28,00%
10.	CONSTRUÇÃO SALA 05	R\$ 37.319,29	3,76%			R\$ 7.463,86 20,00%		R\$ 16.047,29 43,00%	R\$ 11.195,79 30,00%		R\$ 2.612,35 7,00%
11.	ADEQUAÇÃO FERRAMENTARIA	R\$ 4.727,00	0,48%		R\$ 2.363,50 50,00%				R\$ 2.363,50 50,00%		
12.	COBERTURA EDIFICAÇÃO	R\$ 115.688,60	11,67%			R\$ 34.706,58 30,00%	R\$ 57.844,30 50,00%	R\$ 23.137,72 20,00%			
13.	GALPÃO	R\$ 13.843,10	1,40%						R\$ 11.074,48 80,00%	R\$ 2.768,62 20,00%	
14.	CIRCULAÇÃO 01	R\$ 3.122,21	0,31%						R\$ 3.122,21 100,00%		
15.	FACHADA EXTERNA	R\$ 8.322,31	0,84%							R\$ 8.322,31 100,00%	
16.	GUARITA	R\$ 41.574,74	4,19%	R\$ 16.629,90 40,00%	R\$ 16.629,90 40,00%	R\$ 8.314,95 20,00%					
17.	CONFRONTAÇÕES	R\$ 326.719,63	32,95%	R\$ 65.343,93 20,00%	R\$ 65.343,93 20,00%	R\$ 65.343,93 20,00%	R\$ 65.343,93 20,00%				R\$ 65.343,93 20,00%
18.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PASSAGEM DE ELETRODUTO P/ MONITORAMENTO E GUARITA	R\$ 57.800,36	5,83%		R\$ 23.120,14 40,00%	R\$ 23.120,14 40,00%					R\$ 11.560,07 20,00%
19.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EDIFICAÇÃO MANUTENÇÃO	R\$ 47.717,68	4,81%		R\$ 11.929,42 25,00%	R\$ 11.929,42 25,00%	R\$ 11.929,42 25,00%	R\$ 11.929,42 25,00%			
20.	INSTALAÇÃO REDE	R\$ 28.774,15	2,90%				R\$ 8.632,25 30,00%	R\$ 10.070,95 35,00%	R\$ 10.070,95 35,00%		
21.	RESERVATÓRIO	R\$ 16.122,15	1,63%								R\$ 16.122,15 100,00%
22.	SALA ALMOXARIFADO	R\$ 2.811,23	0,28%								R\$ 2.811,23 100,00%
23.	ESTACIONAMENTO LADO DO GALPÃO DE DEPOSITO	R\$ 4.791,19	0,48%						R\$ 2.156,04 45,00%	R\$ 2.156,04 45,00%	R\$ 479,12 10,00%
24.	FECHAMENTO LATERAL GALPÃO DE DEPOSITO TUBOS	R\$ 13.982,29	1,41%							R\$ 9.787,60 70,00%	R\$ 4.194,69 30,00%
25.	FERRAMENTARIA	R\$ 4.297,98	0,43%						R\$ 2.578,79 60,00%	R\$ 1.289,39 30,00%	R\$ 429,80 10,00%
26.	GALPAO OFICINA	R\$ 24.024,84	2,42%						R\$ 7.207,45 30,00%	R\$ 14.414,90 60,00%	R\$ 2.402,48 10,00%
27.	SERRALHERIA	R\$ 3.434,72	0,35%						R\$ 3.091,25 90,00%		R\$ 343,47 10,00%
28.	GALPAO ESTACIONAMENTO	R\$ 5.377,84	0,54%								R\$ 5.377,84 100,00%
27.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 12.263,20	1,24%	R\$ 1.532,90 12,50%	R\$ 1.532,90 12,50%	R\$ 1.532,90 12,50%	R\$ 1.532,90 12,50%	R\$ 1.532,90 12,50%	R\$ 1.532,90 12,50%	R\$ 1.532,90 12,50%	R\$ 1.532,90 12,50%
		R\$ 991.421,20	100,00%	R\$ 88.762,35 8,95%	R\$ 158.697,73 16,01%	R\$ 182.752,14 18,43%	R\$ 178.760,88 18,03%	R\$ 112.495,96 11,35%	R\$ 77.134,57 7,78%	R\$ 77.135,32 7,78%	R\$ 115.682,26 11,67%